

Številka: 430-1/2020-60

Datum: 4. 6. 2020

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Občina Destrnik

Občina Trnovska vas

Občina Cerkevjak

Občina Sveta Trojica

SPOROČILO ZA JAVNOST – PO NOVINARSKI KONFERENCI 4. 6. 2020

Konzorcij petih občin s podpisom nove pogodbe za pospešitev obnove vodovoda v Spodnjem Podravju

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkevjak in Sveta Trojica smo dne 20.5.2020 odstopile od pogodbe "Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020.«

Občine ne odstopamo od celovitega sistema vodovoda ampak želimo z dejanjem odstopa pospešiti pripravo projektne dokumentacije, saj se zavedamo pomembnosti obnove sistema. Svoj sklop bomo v najkrajšem možnem času sprojektirali samostojno in pridobili gradbeno dovoljenje, enako pričakujemo tudi od vseh ostalih občin. Vodovodni sistem je v delih, ki ga zajema IZP projekt in je predviden za obnovo dotrajan in ga je potrebno obnoviti čim prej, ne glede na vire iz katerih bo obnovljen, zato je nujno in prvi korak, da pridobimo projektno dokumentacijo v najkrajšem možnem času.

Potek projekta »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«

V tekoči finančni perspektivi 2014-2020 smo se predstavniki občin zajetih v vodovodni sistem Spodnje Podravje vseskozi dogovarjali, da se bo na dogovor za razvoj regij prijavil projekt »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«. Konkretnije aktivnosti so začele teči v letu 2016. Dne 11.9.2017 je bil na kolegiju sprejet sklep, da je nosilka projekta Mestna občina Ptuj, kjer je bilo sprejeto, da nosilka projekta takoj po sprejemu sklepa začne s postopki potrebnimi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije (PZI, PGD in IP). Za izvedbo postopka javnega naročila je bilo pooblaščen Komunalno podjetje Ptuj.

7.2.2018 so bili na delovnem sestanku občin potrjeni drugačni projekti za prijavo na dogovor za razvoj regij in ne vodovod. Glede na sprejete sklepe iz leta 2017 je bil na projektu obnove vodovoda do danes narejen le IZP projekt datiran februar/maj 2019.

Od Mestne občine Ptuj, kot nosilke projekta bi pričakovali ažurnost pri koordinaciji, kooperativnost in pripadnosti k projektu.

Pogodba "Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020"


Vse občine vodovodnega sistema z izjemo Kidričevega so dne 8.1.2020 podpisale Pogodbo "Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020.

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je z namenom pospešitve postopka prevzela vodenje priprave javnega naročila (JN) in vse postopke speljala korektno in ažurno. Dne **21.1.2020** je vsem občinam posredovala vzorec pooblastila s katerim jo pooblaščajo za vodenje JN. Zadnje pooblastilo je bilo vrnjeno **14.2.2020**, dne **18.2.2020** je bil s strani županje Darje Vudler Berlak podpisan Sklep o začetku postopka. Dne **22.1.2020** je bila s strani vodje JN Mirana Čeha podana pobuda za imenovanje strokovne komisije, predlog za imenovanje strokovne komisije je bil podan šele na rednem kolegiju dne **9.3.2020**, dne **12.3.2020** pa je bil izdan sklep o imenovanju komisije. Dne **17.2.2020** je bila Komunalnemu podjetju Ptuj podana zahteva za posredovanje IZP projekta v digitalni obliki, dne **26.2.2020** so odgovorili, da dokumenta v digitalni ne morejo posredovati, čeprav smo projekt naročile in plačale občine. Dne **9.3.2020** je bil na kolegiju županov sprejet sklep, da se IZP dokumentacija nemudoma pošlje vsem občinam. IZP dokumentacija je bila po večkratnem pozivu vodje JN posredovana šele **10.4.2020**. Dne **20.4.2020** je bil s strani vodje JN poslan predlog razpisne dokumentacije vsem občinam z rokom pripomb **24.4.2020**. Zaradi zahtev po prekrajšanem roku je bil rok podaljšan do **7.5.2020**. V času oddajanja pripomb so se med občinami začela kazati zelo različna stališča, pričakovanja in mnenja, prav tako neodzivnost nekaterih. Mnenja so se delila predvsem pri delitvi projekta na sklope, pri čemer so nekatere občine izrecno vztrajale, da ne želijo delitve na sklope, čeprav je 73. člen Zakona o javnem naročanju jasen: **»Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.«**

Po podpisu Pogodbe o sofinanciranju projekta *»Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020«*, se je po prejemu dokumentacije v digitalni obliki dne 10. 4. 2020, po natančnem pregledu dokumentacije, pokazala jasna slika, kaj občine financiramo. Ugotovljeno je bilo, da so v projektu zajeti obstoječi in tudi novi deli projektiranja (cca. 8 kilometrov), ki se ne nanašajo na povezovalne vode, ampak popolnoma individualne primarne, sekundarne vode in želje občin, ki pa niso pomembne za obnovo skupnega sistema, ampak je financiranje projektiranja v domeni vsake posamezne občine, prav tako kasnejše izvajanje. Menimo, da je financiranje projektiranja in obnove posameznih sekundarnih in primarnih vodov, s strani vseh občin za posamezne občine, v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Odločitev za odstop

Iz vsega navedenega je bilo pričakovati, da postopek za celovito oddajo projekta še dlje časa ne bo pripravljen za nadaljevanje. Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, kjer se kljub sprejetim sklepom ni naredilo veliko in v sled nadaljnjega zavlačevanja postopkov ne želimo tvegati, da



bomo ponovno zamudili črpanje prepomembnih sredstev. Dejstvo je, da bomo vodovodni sistem morali obnoviti, ne glede na to kakšni bodo viri financiranja, zato je pomembno, da čim prej pridobimo projektno dokumentacijo.

V dopisu, ki smo ga prejeli od Mestne občine Ptuj v ponedeljek 1.6.2020 nas obveščajo, da bodo ustrezno spremenili IZP projekt, ga prilagodili potrebam preostalih občin, ter bodo pri oddaji javnega naročila projekt razdelili na sklope, s čimer potrjujejo, kar smo zagovarjali od samega začetka, deljenje na sklope. Prav tako bodo sekundarne vode in predloge občin občine financirale vsaka za svoj del, kar je edino pravilno in kar smo vseskozi zagovarjali. Sicer menimo, da bi morale občine same financirati tudi primarne vode, saj je iz preglednih kart razvidno, da nimajo zveze s povezovalnimi vodi in povezavami med občinami.

Nadaljnji koraki

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destriek, Trnovska vas, Cerkevjak in Sveta Trojica bomo postopek za svoj sklop rekonstrukcije vodovoda od meje z Mestno občino Ptuj do Občine Sveta Trojica oz. Cerkevjaka peljale individualno, kot svoj sklop, ki je danes pripravljen za oddajo in je nesporen. Javno naročilo bo objavljeno najkasneje do 15.6.2020. Intenzivno smo že pristopili k pridobivanju katastra zemljišč.

Izrecno želimo poudariti, da pri oddaji svojega sklopa ne gre za delitev vodovodnega sistema, zato ne pristajamo na zavajanja in manipulacije, da vodovodni sistem zaradi naše odločitve razpada. Naša poteza pomeni, da bomo oddali svoj sklop, **ki se lahko kadarkoli priključi k ostalim sklopom**, ko bo zadeva med ostalimi občinami usklajena. Delitev na sklope zagovarjamo od samega začetka, tudi zakonodaja o javnem naročanju je na tem področju jasna. Pri projektiranju bomo v celoti spoštovali in upoštevali izdelan IZP projekt, kar pričakujemo tudi od ostalih občin. Zaenkrat gre zgolj za projektiranje, kar pomeni, da smo se z ostalimi občinami pripravljene srečati tako pri prijavi projekta za črpanje EU sredstev, kakor tudi pri izvedbi. Naš del projekta bo pravočasno pripravljen za izvedbo. V našem sklopu projekta ne bomo izdelali le DGD dokumentacije ampak tudi projekte za izvedbo - PZI.

Pod pogoji, da bo IZP projekt ostal v že izvedeni obliki, smo pripravljene sofinancirati tudi projektiranje ostalih povezovalnih vodov in skupnega premoženja, ki so pomembni za naše občine, po naprej dogovorjenih in potrjenih deležih, ki jih bomo predhodno pisno potrdili. Primarnih, sekundarnih vodov in želj občin ne bomo sofinancirali.

Župani konzorcija petih občin

Darja Vudler Berlak, Franc Pukšič, Alojz Benko, Marjan Žmavc, David Klobasa